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資料 １：リスク分担表 

No リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

本町 事業者 

1 

共 

通 

募集要項 
関連書類 

募集要項等の誤り・変更 ●  

2 応募費用 応募費用に関するもの  ● 
3 

契約締結 

本町事由による契約締結の遅延、締結不能 ●  
4 事業者事由による契約締結の遅延、締結不能  ● 

5 
PFI 契約に関する議会承認が得られない場合の契約締結の遅

延、締結不能 
● ● 

6 行政 
本町の政策転換による事業開始遅延・事業中断・事業契約解除

等 
●  

7 
税制度 

事業者の利益に係る税制度の新設・変更等  ● 
8 上記以外のもの（消費税の変更を含む。） ●  

9 
法制度 

本事業に直接関わる法制度の新設・変更等（許認可・公的支援

制度の新設・変更等を含む。） 
●  

10 上記以外のもの  ● 
11 

許認可 
※制度変更

は法制度リ

スクに含む 

事業者が取得すべき許認可の未取得、取得遅延・失効  ● 

12 
上記のうち、本町が担う役割（資料提供等）の不履行に起因す

るもの 
●  

13 本町が取得すべき許認可の未取得・取得遅延・失効 ●  

14 
上記のうち、事業者が担う役割（資料提供等）の不履行に起因

するもの 
 ● 

15 
公的支援制度 
※制度廃止や

条件変更等は

法制度リスク

に含む 

本町が獲得すべき公的支援制度の獲得不可又は条件変更 ●  

16 
上記のうち、事業者が担う役割（資料提供等）の不履行に起因

するもの 
 ● 

17 
住民対応 

本事業の実施に係る周辺住民等の反対運動、要望等による計画

遅延、条件変更、費用の増大等 
●  

18 事業者が実施する業務に起因するもの  ● 

19 環境問題 
調査、設計、建設、維持管理、運営における騒音、振動、地盤沈

下、有害物質の排出、漏洩等、環境保全に関する対応 
 ● 

20 
第三者賠償 

事業者の事由による第三者への賠償  ● 
21 本町の事由による第三者への賠償 ●  
22 上記以外の第三者等の事由による第三者への賠償 ● ▲ 

23 不可抗力 
戦争、天災、暴動等の不可抗力による事業の中断・中止に伴う

設計・建設・維持管理・運営に係る費用の増加その他の損害 
● ▲ 
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No リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

本町 事業者 
24 

共 

通 

物価変動 
運用開始までの物価変動に伴う事業者の費用の増 ● ▲ 

25 
維持管理・運営期間中の物価変動（インフレ・デフレ）に伴う事

業者の費用の増減 
● ▲ 

26 資金調達 事業者の資金調達に関するもの  ● 

27 
要求水準 

事業者の実施する設計、建設、維持管理、運営業務の性能未達

や契約不適合、不履行によるもの 
 ● 

28 上記以外のもの ●  
29 

インフラ供

給 

事業者の事由によるもの  ● 
30 本町の事由によるもの（本町が供給元の場合を含む。） ●  
31 供給元等の第三者的な事由によるもの ●  
32 

債務不履行 
本町の債務不履行による事業中断・中止 ●  

33 事業者の債務不履行による事業中断・中止  ● 
34 

事業の中断 
本町の契約不履行に起因する事業契約解除に伴う損害 ●  

35 事業者の契約不履行に起因する事業契約解除に伴う損害  ● 
36 法令変更等、両者の事由によらない事業中断に伴う損害 ● ● 
37 

設
計
・
建
設
・
工
事
監
理
段
階 

測量・調査 
本町が実施した測量・調査に関するもの ●  

38 事業者が実施した測量・調査に関するもの  ● 

39 
設計 

本町が提示した条件の誤りや要求事項の変更などによる設計変

更に伴う費用の増大、工期の遅延など 
●  

40 
事業者の設計に係る契約不適合による費用の増大、工期の遅延

など 
 ● 

41 地下埋設物 
予め想定し得ない地下埋設物の顕在化による対応費用の増加や

工期の遅延等 
●  

42 
土地の契約

不適合 

調査資料等で予見できることに関するもの  ● 

43 
土地の契約不適合（土壌汚染等）に起因する対応費用の増加や

工期の遅延等 
●  

44 
工事費用増

大（解体・

撤去を含

む） 

提示条件の誤りや本町の追加指示、本町の事由による工事費の

増大 
●  

45 
事業者の見積もりの誤りや下請け・雇用者の不正行為など事業

者の事由による費用の費増大 
 ● 

46 
工期遅延 

本町の事由による工期の遅延 ●  
47 事業者（下請業者を含む。）の事由による工期の遅延  ● 
48 

計画変更 
施設完成前に本町が発案した軽微な変更  ● 

49 施設完成後に本町が発案したレイアウト等の変更・改修 ●  
50 引渡前施設

損害 
本町の事由による施設の損害 ●  

51 事業者の事由による施設の損害  ● 
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No リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

本町 事業者 
52 上記以外の第三者等の事由による施設の損害 ● ▲ 
53 工事監理 工事監理の不備によるもの  ● 

54 一般的損害 
設備・原材料の盗難、事故による第三者への賠償等に関するも

の 
 ● 

55 
引渡し手続

き 
施設の引渡しの手続きに伴う諸費用に関するもの  ● 

56 

維
持
管
理
・
運
営
段
階 

維持管理・

運営費用上

昇 

本町の指示による維持管理・運営業務の変更等に起因する維持

管理・運営費の増大 
●  

57 
事業者の計画・見積の誤りなど、事業者の事由による維持管理・

運営費用の上昇（物価変動は除く） 
 ● 

58 支払遅延 本町の事由による事業者へのサービス対価の支払遅延・滞納 ●  
59 

計画変更 
本町の事由による事業実施条件の変更 ●  

60 
事業者の提案・要望による維持管理・運営業務の変更に関する

もの 
 ● 

61 
需要の変動 

本施設等の一般利用に係る利用者数の大幅な増減に関するもの  ● 
62 各種教室等、物品販売等に係る需要の大幅な変動に関するもの  ● 

63 
運営中の事

故リスク 
一般利用による利用者の事故  ● 

64 
施設損害 

事業者の事由による施設の損害  ● 
65 本町の事由による施設の損害 ●  
66 上記以外の第三者等の事由による施設の損害 ● ▲ 

67 
施設の契約

不適合 
施設に補修を要する契約不適合が見つかった場合  ● 

68 施設譲渡 
本町に施設・設備を譲渡する際に、各種サービスが継続可能な

状態にするための費用 
 ● 

69 移
管 

事業の終了

手続 

事業期間終了に伴う業務移管、事業会社清算（SPC を設立した

場合）等の事業者が実施すべき事業の終了手続きの不備による

損害 
 ● 

●は主分担、▲は従分担を表す。 
 


