

「大河原町まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定スケジュール

月	委託業務	庁内プロジェクト	創生本部	創生会議	住民	議会
4月 下旬	株ぎょうせいと契約	メンバー選定 ・第1回PT会議 地方創生概要説明		委員選定		
5月 月上旬			・5/7 総合戦略策定の進め方			
中旬	・アンケート調査 (5月15日～29日) ・人口ビジョン作業	・第2回PT会議 各テーマに対する考察、 将来展望等		・第1回創生会議5/15 委員委嘱・概要説明		
6月 月上旬		・第3回PT会議 各テーマに対する現事業 洗い出し				
中旬	・アンケート調査集計 分析、報告 ・人口ビジョンまとめ 分析、報告					
下旬		・第4回PT会議 人口ビジョン、アンケート結果 に対する分析	人口ビジョン、アンケート結果 に対する分析 中長期展望の設定			
7月 月上旬	住民懇談会に対する 資料準備	・PT視察研修(～中旬) 各テーマに沿った視察		・第2回創生会議 人口ビジョン、アンケート結果 に対する分析報告 中長期展望の設定	住民懇談会 周知	
中旬	総合戦略の構成、 推奨事業の提示		創生会議からの意見報告		住民懇談会 周知	
下旬	創生会議の記録作成 県総合戦略との調整	第5回PT会議 総合戦略の講ずべき 具体策の検討			住民懇談会 ・7/24,25,26 計6回	中間報告
8月 月上旬	人口ビジョン策定案 作成	第6回PT会議 総合戦略成果指標、KPI 主な施策の素案作成	住民懇談会の結果報告 総合戦略の講ずべき具体 策の検討			
下旬	総合戦略成果指標、 KPI,主な施策の検討	第7回PT会議 総合戦略成果指標、KPI 主な施策の素案作成		・第3回創生会議 住民懇談会の結果報告 総合戦略の講ずべき具体 策の提示		
9月 月上旬	総合戦略素案の整理 創生会議の記録作成		創生会議からの意見報告 総合戦略成果指標、KPI 主な施策の素案整理		広報紙掲載 (住民懇談会)	中間報告
下旬	事業評価・検証・改善 の仕組みづくりの提案	第8回PT会議 総合戦略素案の作成		・第4回創生会議 総合戦略成果指標、KPI 主な施策の素案の提示		
10月 月上旬	県総合戦略との調整 創生会議の記録作成		創生会議からの意見報告 創生戦略の素案の整理			
中旬	総合戦略原稿案作成				パブリックコメント 実施	
下旬				・第5回創生会議 総合戦略案の承認	住民説明会 周知	
11月 月上旬	創生会議の記録作成		創生会議からの意見報告 住民説明会の結果報告		住民説明会 計6回	意見収集
中旬	総合戦略本編準備		総合戦略の決定 総合戦略に係る28年度 予算要求内容の確認			
12月 月上旬						戦略の説明
中旬						後期基本計画 変更決議
下旬					戦略発表 ホームページ	
1月					広報紙掲載	
2月	総合戦略成果品納品					