

第3期大河原町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定スケジュール(案)

月	事務局	施策担当課	まち・ひと・しごと創生本部	まち・ひと・しごと創生会議
4月		・第2期総合戦略施策評価シート記入		
5月	・第3期総合戦略の構成決定 ・第3期総合戦略施策シート作成		・5/9第1回創生本部会議(第2期総合戦略施策評価・第3期総合戦略策定に関して)	・公募委員の募集3名
6月	・人口推計等地方創生に関わる統計作業	・第3期総合戦略施策シート記入		・6/4第1回創生会議(委嘱・第2期施策評価・第3期総合戦略概要・策定スケジュール等)
7月	・創生会議で受けた内容を庁議で報告 ・人口推計まとめ	・総合戦略施策シートに基づくヒアリング		
8月	・総合戦略の概要、導入部分の作成 ・総合戦略素案の作成	・総合戦略素案の根拠資料の提出	・8月上旬第2回創生本部会議(人口推計、総合戦略施策の方向性)	・8月下旬第2回創生会議(人口推計、総合戦略施策の協議、町長から創生会議に諮問)
9月	・創生会議で受けた内容を庁議で報告 ・総合戦略概要を議会全員協議会で説明 ・総合戦略素案の作成	・9月下旬総合戦略素案の調整		
10月	・総合戦略全体のまとめ		・10月上旬第3回創生本部会議(計画素案の確認)	・10月中旬第3回創生会議(計画素案の確認) ・10月下旬創生会議から計画素案に対する答申
11月	・庁議で総合戦略素案の最終確認 ・パブリックコメントの実施 ・R7総合戦略関係事業の政策形成ヒアリング			
12月	・総合戦略策定に関して議会全員協議会で説明 ・総合戦略策定 ・各課で予算提出			
1月	・総合戦略策定をHP掲載 ・総合戦略印刷・庁内配布			
2月	・広報3月号計画内容掲載			