

人・農地プランの実質化に向けた工程表(令和3年3月一部修正)

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
宮城県	大河原町	旧大河原町	小山田																
			橋本																
			福田																
			小島																
			上町1																
			上町2																
			中町																
			本町1																
			本町2																
			新田町1																
			尾形丁																
			西原																
			中島1																
			中島2																
		上谷																	
		上大谷																	
				旧金ヶ瀬村	金ヶ瀬1														
					金ヶ瀬2														
					金ヶ瀬3														
					金ヶ瀬4														
					金ヶ瀬5														
					金ヶ瀬6														
					湯尻														
		堤1																	
		堤2																	
		新開																	
		新寺																	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。