

大河原町男女共同参画基本計画の策定スケジュール(案)

月	事務局	プロジェクトチーム	男女共同参画推進本部	男女共同参画推進審議会
4月	・	・委員推薦依頼	・第1回本部会議 4/18 (計画策定の説明等)	・委員選定8名
5月	・アンケート調査実施 事業所551対象 小学校 3・4 学年保 護者 403 対象	・第1回PT会議 (施策の現状・課 題・今後の方向性 等シート記入依頼)		・公募委員の募集2名 (応募者なし)
6月)	・アンケート集計分析 まとめ			・第1回審議会 6/12 (委嘱・計画概要・計画ス ケジュール等)
7月	・審議会で受けた内 容を庁議で報告	・第2回PT会議 (施策シートの確 認)		・第2回審議会 (施策シート内容の協議・ アンケート調査結果等)
8月	・審議会で受けた内 容を庁議で報告	・第3回PT会議 (計画素案作成)		
9月	・計画概要を議会全 員協議会で説明	・関係課で計画素 案の校正		・第3回審議会 (町長から諮問、計画素案 の説明)
10月	・審議会で受けた内 容を庁議で報告		・第2回本部会議 (計画素案の最終校 正)	・第4回審議会 (計画素案に対する答申、 計画後の事業展開の説 明)
11月	・庁議で計画素案の 最終確認 ・パブリックコメントの 実施 ・R7男女共同参画関 係事業の政策形成ヒ アリング			
12月	・計画策定に関して 議会全員協議会で説 明 ・計画策定 ・各課で予算提出			
1月	・計画策定をHP掲載 ・計画書印刷・配布			
2月	・広報2月号に計画内 容掲載			