

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度																			
				9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮城県	大河原町	旧大河原町	小山田																				
			橋本																				
			福田																				
			小島																				
			上町1																				
			上町2																				
			中町																				
			本町1																				
			本町2																				
			新田町1																				
			尾形丁																				
			西原																				
			中島1																				
		中島2																					
		上谷																					
		上大谷																					
				旧金ヶ瀬村	金ヶ瀬1																		
					金ヶ瀬2																		
					金ヶ瀬3																		
					金ヶ瀬4																		
					金ヶ瀬5																		
					金ヶ瀬6																		
					湯尻																		
					堤1																		
					堤2																		
					新開																		
		新寺																					

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。