
№ 実施項目 実施主体 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

地域公共交通協議会
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④

「大河原町生活交通ネットワーク計画」
基礎調査・ヒアリング

アンケート

導入交通システム検討（資料）
オペレーションシステム検討（資料、入札）
複合機能検討

（事前）事業ＰＲ，説明会等

運行実施計画（ダイア、運行形態、収支計画）
許認可申請等

委託業務（先）
オペレータ（3名）募集：勤務

運行事業者決定・車両準備：運行

№ 実施項目 実施主体 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

事務所等設置

場所選定、設計（委託）、整備工事

（直前）事業ＰＲ，説明会等

利用者登録受付

経営支援コンサル等（？）

運行（実験）開始

大河原町新公共交通システム導入スケジュール（案）：デマンド交通システムを想定したスケジュールです。



協議会 時期

1 平成23年度第1回協議会 H23．07．07

2 平成23年度第2回協議会 H23．09．

3 平成23年度第3回協議会 H23．10．

4 平成23年度第4回協議会 H23．11．

5 平成23年度第5回協議会 H24．01．

6 平成23年度第6回協議会 H24．02．

7 平成24年度第1回協議会 H24．05

8 平成24年度第2回協議会 H24．07

9 平成24年度第3回協議会 H24．11

# 平成24年度第4回協議会 H25．02

大河原町地域公共交通協議会協議内容（案）

①運行体制、運行エリア等の検討、②複合機能の検討

①運行体制等詳細決定、

①生活交通ネットワーク計画の決定

協議内容等

①委嘱状交付、②地域公共交通の現状と課題、③今後のスケジュールとアンケートの実施について

①アンケート結果、②課題把握、③導入交通システムの事例、比較表等提示

①導入交通システムの決定、②導入スケジュール等の再調整

①システムの進捗状況、②国の支援制度活用等の検討

①運行（実証実験）開始に向けて、

①運行３か月実績、報告と評価

①運行６か月実績、報告と評価


